

2025-2029 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA ADIMLARI	YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER	İLGİLİ BİRİM/KİŞİ	ZAMAN PLANI
1. HAZIRLIK SÜRECİ			
Planlama Sürecinin Organizasyonu	Stratejik Plan çalışmalarında görev alacak SGK, SGB ve SPE gibi kurulların oluşturulması ve üyelerin belirlenmesi	Başkan/İlgili Birimler	30.04.2024/ 02.05.2024
Planın Sahiplenilmesi	Başkan tarafından SP Genelgesi yayınlanması ve konunun sahiplenmesi	SGB, Başkan	03.05.2024
Hazırlık Programının Oluşturulması	Danışman tarafından komisyon üyelerine brifing (eğitim) verilmesi	Danışman, SGK, SGB ve SPE	06.05.2024/ 10.05.2024
	Stratejik Plan Hazırlık Faaliyetleri Zaman Çizelgesi Eğitim İhtiyacı	SPE	09.05.2024
	Hazırlık programının Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunulması	SPE/SGB	09.05.2024
	Hazırlık programının belediyenin internet sayfasında duyurulması	SPE	15.05.2024
Belediye Meclisin Bilgilendirilmesi	Danışman tarafından belediye meclisine brifing (eğitim) verilmesi	Danışman, SGK, SGB ve SPE	04.06.2024
2. DURUM ANALİZİ			
Kurumsal Tarihçe	Belediyenin tarihçesinin hazırlanması	SPE	Haziran 2024
Geçmiş Dönem Stratejik Planının Değerlendirilmesi	İlgili birimlere geçmiş dönem uygulanmakta olan stratejik planı ile ilgili değerlendirme yazısı yazılması ve birimlerden görüş istenmesi	SPE/ Birimler	15.05.2024 / 07.06.2024
Mevzuat Analizi	Mevzuat analizinin yapılması	SPE	Haziran 2024
Üst Politika Belgeleri Analizi	Üst politika belgeleri analizi yapılması	SPE	Haziran 2024
Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	Belediyenin faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi	SPE/SGB/Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.06.2024
Paydaş Analizi	İç ve dış paydaş analizi yapılması ve paydaşların stratejik plan için görüşlerinin alınması	SPE	15.05.2024/ 14.06.2024
Kuruluş İçi Analiz	Kuruluş içi analiz yapılması	SPE/SGB/Mali Hizmetler Müdürlüğü/İlgili Birimler	10.06.2024
Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel (PESTLE) Analiz	Komisyon üyelerinin katılımı ile (PESTLE) analizinin yapılması ve sonuçların SGK'nun onayına sunulması	SP Ekibi	11.06.2024
Güçlü ve Zayıf Yönler İle Fırsatlar Ve Tehditler (GZFT) Analizi	Komisyon üyelerinin katılımı ile (GZFT) analizinin yapılması ve sonuçların SGK'nun onayına sunulması	SP Ekibi	11.06.2024

3. GELECEĐE BAKIŐ

Misyon, Vizyon ve Temel Deđerlerin Belirlenmesi	Komisyon üyelerinin katılımı ile Misyon, Vizyon ve Temel Deđerlerin belirlenmesi	SP Ekibi	12.06.2024
Amaç ve Hedeflerin belirlenmesi	Komisyon üyelerinin katılımı ile Amaç ve Hedeflerin belirlenmesi	SP Ekibi	12.06.2024
Performans Göstergeleri/ Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi	Komisyon üyelerinin katılımı ile Performans Göstergeleri/ Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi	SP Ekibi	24.06.2024 26.06.2024 28.06.2024
Maliyetlendirme	Maliyetlendirme Çalışmaları (Hedef Kartları)	SPE/SGB/İlgili Birimler	01.07.2024 31.07.2024
Stratejik Planın Taslak Olarak Yazılması	Stratejik Planın taslak olarak yazılması, komisyon üyelerinin ve ilgili birimlerin görüşüne sunulması	SPE	01.08.2024 29.08.2024
Stratejik Planın Gerekli Revizyon Çalışmalarının Yapılması	Gelen görüşler çerçevesinde taslak Stratejik Planda gerekli deđişikliklerin yapılması	SPE	06.09.2024
Stratejik Planın Meclis Görüşmesi Öncesi Meclis Üyelerinin Ön Görüşüne Sunulması	Hazırlanan Stratejik Planın belediye meclisine ön görüşe sunulması	SPE	11.09.2024
Stratejik Planın Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülmesi		Plan ve Bütçe Komisyonu	20.09.2024
Stratejik Planın belediye Meclisinde Görüşülmesi ve Onaylanması		Meclis	30.09.2024